

N déblocage	Technicien responsable	Bâtiment	Descriptif	2018												2019											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	Droux	ECOGIA CHÂTEAU	Installation de lecteurs de badges sur les accès bâtiments (château, Pavillon ,,,)																								
231	Droux	MARAICHERS A	Salle de cours 203, installation de prises supplémentaires																								
232	Droux	MARAICHERS A	Cage d'escalier, installation d'un éclairage entre chaque palier																								
233	Droux	MARAICHERS A	Salle de cours 201, installation de prises supplémentaires																								
234	Droux	MARAICHERS A	Bureau 407, réfection du bureau pour accueillir un secrétaire																								
235	Droux	CARL-VOGT	Plateau A6, création d'un nouveau bureau	Etude en cours, à planifier par DIVBAT																							
236	Droux	CARL-VOGT	Plateau B105, création d'un nouveau bureau	Etude en cours, à planifier par DIVBAT																							
237	Droux	CARL-VOGT	S/sol, création de douches	Projet à étudier par DIVBAT																							
238	Droux	SCIENCES 2	Laboratoire 4-490A-B, installation d'une climatisation pour les expériences	Projet à étudier par DIVBAT																							
239	Droux	SCIENCES 2	Ex comptabilité 5ème, création de nouveaux bureaux (prévoir désamiantage)																								
240	Droux	SCIENCES 2	Laboratoire 3-319, installation d'une climatisation pour les équipements	Projet à étudier par DIVBAT																							
241	Droux	SCIENCES 2	Laboratoire 329, réfection du bureau du professeur Soldati																								
243	Droux	SCIENCES 2	Laboratoire 327, réfection complète du laboratoire du professeur Soldati																								
245	Droux	SCIENCES 2	Chambre froide 362A/B, remplacement de la chambre par un local laser																								
249	Droux	SCIENCES 2	Local informatique S/Sol, réparation d'une climatisation																								
253	Droux	SCIENCES 2	Laboratoire R2, réfection du laboratoire, remplacer les chapelles et paillasses																								
254	Droux	SCIENCES 2	Laboratoire 127, installation d'une hotte aspirante pour fours																								
256	Droux	SCIENCES 2	Salle blanche S/sol, augmentation de la vitesse d'extraction dans la chapelle	Dossier mis en suspend / En attente préavis technique																							
260	Droux	SCIENCES 3	Modification du quai de déchargement	Projet à étudier / En attente retour utilisateurs																							
262	Droux	PHYSIQUE	Local S01, installation d'un lecteur de badge																								
263	Droux	SCIENCES 1	Laboratoire TP 202, démontage de plusieurs tuyaux (gaz, E.F, E.U.)																								
280	Droux	BATELLE A	Antenne WIFI																								
283	Droux	ACACIAS 1 (centre Acacias I)	Remise en état des surfaces																								
284	Droux	S.I.P.	Aménagement nouvelle surface du rez-de-chaussée (contrôle d'accès + éclairage)																								
287	Droux	OBS. DE SAUVERNY	Fondations pour 2 nouveaux télescopes et alim. Électrique	Procédure autorisation de construire en cours																							
290	Droux	Physique	Création d'un abri à vélo (parking)																								
291	Droux	SCIENCES 2	Remplacement du gaz des chambres froides																								
292	Droux	SCIENCES 2	Mise en place de compteurs d'eau cafétéria																								
303	Droux	SIP GSI	Travaux sur installation de refroidissement des fours																								
309	Droux	SCIENCES 3	Laboratoire étudiants 5050, installation d'une chapelle pour manipulation de produits chimiques																								
311	Droux	Batelle D	Comptactus																								
312	Droux	SCIENCES 2	Laboratoire TP "D", suppression des anciennes paillasses																								
205	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	DROIT - Rafraîchissement de dix bureaux de la faculté	Selon planning Faculté																							
210	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	DIFE - Réfection des parquets et de l'assise des gradins de la salle de théâtre																								
211	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	SDS - Rafraîchissement de 15 bureaux aux 4ème, 5ème et 6ème étage	Selon planning Faculté																							
212	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	GSEM - Rafraîchissement de 12 bureaux et création d'une séparation dans la salle de cours 5290																								
278	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	DIFE - Installation de lecteurs de badges MS180 / Pour MS140 étude en cours																								
282	Dumoulin	UNI PIGNON	Motorisation de deux portes y compris contrôle d'accès + rafraîchissement peinture	Etude en cours, à planifier par DIVBAT																							
285	Dumoulin	BATTOIRS	Aménagement surface 4ème (cloisons)																								
296	Dumoulin	UNI PIGNON	Rafraîchissement des surfaces suite au déménagement (peinture, menuiserie)																								
297	Neuhaus	UNI PIGNON	Réfection des sanitaires																								
298	Dumoulin	UNI PIGNON	Rafraîchissement des sols rez-de-chaussée	Etude en cours, à planifier par DIVBAT																							
299	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	Rafraîchissement peinture noyaux ascenseurs																								
306	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	Création d'ouvrants en façade au rez	Procédure autorisation de construire en cours																							
310	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	FTI - Réfection totale du local (murs, sol, meubles muraux, éclairage). Installation d'un coin cuisine.																								
313	Ferretti	UNI MAIL (UNI 3)	Remplacement signalétique du bâtiment																								